

Sistema de Respuesta a Distancia Móvil

Autor:

Fecha: 18 de Abril de 2026

Cuestionario:

Id: xp28r

Nombre: B4-T3-1 Seguim 25-26

Número de preguntas: 10

Pregunta número: 1

Indica cuál de los siguientes conceptos estarían dentro de los denominados costes indirectos de un proyecto software

A: Gastos de licencias de software necesarias para la realización y/o despliegue del proyecto

B: Los salarios de los desarrolladores

C: Porcentaje de gastos generales de electricidad, teléfono o de personal administrativo de la organización estimados para el proyecto

D: Gastos de equipamiento físico (ordenadores, tablets, etc...) adquiridos para la realización del proyecto, aunque puedan usarse más adelante para otros proyectos

Respuesta correcta: C

Pregunta número: 2

En el seguimiento y control del proyecto...

A: Se realiza una estimación de los costes del proyecto

B: Se realiza una planificación tanto temporal como económica del proyecto

C: Se compara el trabajo realizado con las metas y planes establecidos

D: Cualquiera de las anteriores

Respuesta correcta: C

Pregunta número: 3

Cuando se observan desviaciones significativas del proyecto con respecto a lo programado habrá que...

A: Replanificar el proyecto

B: Cancelar el proyecto, antes de que las pérdidas sean importantes

C: Renegociar el plan del proyecto con los clientes

D: A y C serían opciones válidas

Respuesta correcta: D

Pregunta número: 4

En relación con la información sobre el rendimiento del proyecto, un valor de CPI (Índice del desempeño del coste) = 0,75 indica

A: Estamos gastando más de lo que teníamos planificado en el proyecto

B: Estamos cumpliendo exactamente con la planificación económica del proyecto

C: Estamos gastando menos de lo que teníamos planificado en el proyecto

D: Estamos adelantados con respecto a la planificación temporal del proyecto

Respuesta correcta: A

Pregunta número: 5

En el dominio de desempeño de la medición de PMBOK...

A: Tras una observación y cuantificación de los datos que interesan, se establecen medidas y posteriormente métricas de interés

B: Tras una observación y cuantificación de los datos que interesan, se establecen métricas y posteriormente medidas de interés

C: A partir de las observaciones, se establecen directamente los KPI (Key Performance Indicator)

D: Coinciden los conceptos de métrica, medida y cuantificación, todas derivadas de la observación de los datos de interés

Respuesta correcta: A

Pregunta número: 6

En relación con la información sobre el rendimiento de un proyecto, el Valor Ganado (EV) es:

A: El importe que llevamos ganado (como Beneficio) hasta la fecha en la realización del proyecto

B: El valor del trabajo presupuestado hasta la fecha, se haya completado o no (Presupuesto)

C: El importe que llevamos realmente gastado (Coste Real) en el proyecto, por el trabajo completado hasta la fecha

D: El valor del trabajo completado hasta la fecha (Trabajo Realizado), expresado en términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo

Respuesta correcta: D

Pregunta número: 7

Indica cuáles son los criterios que deben cumplir métricas efectivas (denominados criterios SMART):

A: Específica (Specific) , Significativa (Meaningful), Alcanzable (Achievable), Relevante (Relevant), Oportuna (Timely)

B: Específica (Specific), Sostenible (Sustainable), Alcanzable (Achievable), Relevante (Relevant), Oportuna (Timely)

C: Específica (Specific), Sostenible (Sustainable), Alcanzable (Achievable), Reutilizable (Reusable), Oportuna (Timely)

D: Todas las anteriores

Respuesta correcta: A

Pregunta número: 8

Los denominados KPI (Key Performance Indicator o indicadores clave de desempeño):

A: Son medidas cuantificables utilizadas para evaluar el éxito de un proyecto

B: Pueden servir para predecir cambios o tendencias en el proyecto

C: Pueden servir para medir los entregables o eventos del proyecto

D: Todas las anteriores son ciertas

Respuesta correcta: D

Pregunta número: 9

Indica qué conjunto de datos sería más importante, y más útil, en relación con las actividades de Seguimiento y Control aplicado a los costes de un proyecto

A: Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV), Reserva para Contingencias (RC)

B: ROI (Retorno de la inversión), Valor Planificado (PV) y Valor Ganado (EV), para saber cómo vamos en relación al cronograma

C: Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV), Coste Real (AC)

D: Valor Ganado (EV), Coste Real (AC), Reservas de gestión (RG)

Respuesta correcta: C

Pregunta número: 10

Si a los tres meses de iniciado un proyecto, obtenemos un valor de 1,5 para $SPI = EV / PV$ (índice de rendimiento del cronograma):

- A: Vamos retrasados con respecto a lo planificado
- B: Vamos adelantados con respecto a lo planificado
- C: Estamos gastando más fondos de los previstos inicialmente
- D: Estamos gastando menos fondos de los previstos inicialmente

Respuesta correcta: B