

Sistema de Respuesta a Distancia Móvil

Autor:

Fecha: 21 de Marzo de 2026

Cuestionario:

Id: 4cqs7

Nombre: B4-T1-1 Intro GesProy 25-26

Número de preguntas: 10

Pregunta número: 1

Indica la respuesta VERDADERA:

A: PMBOK es un método de gestión de proyectos mientras que ITIL es un método orientado a la gestión de trabajos operativos

B: ITIL es un método de gestión de proyectos mientras que PMBOK es un método orientado a la gestión de trabajos operativos

C: Tanto ITIL como PMBOK son métodos de gestión de proyectos

D: Tanto ITIL como PMBOK son métodos de gestión de operaciones

Respuesta correcta: A

Pregunta número: 2

Un proyecto se define como:

A: Una actividad repetitiva y rutinaria, similar al concepto de operación

B: Una actividad única, con una duración y objetivos determinados, fecha de inicio y final

C: Una actividad repetitiva que supone un esfuerzo en el tiempo, mientras se mantenga esa actividad, y que por tanto no es única

D: A y C son verdaderas

Respuesta correcta: B

Pregunta número: 3

Indica la respuesta VERDADERA:

A: PMBOK es el único método reconocido en gestión de proyectos, siguiendo un enfoque prescriptivo

B: PMBOK e ITIL son ambos métodos reconocidos en gestión de proyectos, siguiendo un enfoque prescriptivo

C: PMBOK, PRINCE2 e ISO 21500:2012 son métodos reconocidos en gestión de proyectos, que pueden seguir un enfoque prescriptivo

D: PMBOK y SCRUM son ambos métodos reconocidos en gestión de proyectos, siguiendo un enfoque prescriptivo

Respuesta correcta: C

Pregunta número: 4

Si quiero certificarme oficialmente como experto en PMBOK:

A: Tengo que acudir al Project Management Institute (PMI) donde me ofrecen una única certificación reconocida

B: Tengo que acudir al Project Management Institute (PMI) donde me ofrecen varios tipos de certificaciones reconocidas

C: Sólo las universidades pueden ofrecer certificaciones reconocidas por la empresa, como experto en PMBOK

D: Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: B

Pregunta número: 5

En relación con los dominios de desempeño de PMBOK, indica la respuesta FALSA:

A: Contiene un dominio de desempeño de gestión de los interesados que trata la gestión de todos los stakeholders del proyecto

B: Contiene un dominio de desempeño de gestión de la sostenibilidad

C: Contiene un dominio de desempeño de medición, orientado a la estimación de los proyectos y a facilitar su seguimiento

D: Contiene un dominio de desempeño de enfoque de desarrollo y ciclo de vida

Respuesta correcta: B

Pregunta número: 6

La versión actual de PMBOK está basada en:

A: 12 dominios de desempeño y 8 principios de la dirección de proyectos

B: 10 dominios de desempeño y 8 principios de la dirección de proyectos

C: 8 dominios de desempeño y 10 principios de la dirección de proyectos

D: 8 dominios de desempeño y 12 principios de la dirección de proyectos

Respuesta correcta: D

Pregunta número: 7

Indica la respuesta VERDADERA, según se consideran en PMBOK:

A: Un proyecto puede contener tanto programas como portafolios

B: Un portafolio puede contener tanto programas como proyectos individuales

C: Un portafolio solo puede contener programas y/o sub portafolios

D: Un programa puede contener varios proyectos así como sub programas y sub portafolios

Respuesta correcta: B

Pregunta número: 8

Una oficina de dirección de proyectos (PMO):

A: Puede existir en cualquier estructura organizativa, excepto aquellas con una organización funcional

B: Sólo puede existir en estructuras organizativas orientadas a la gestión de proyectos (como despachos de arquitectos, por ejemplo)

C: Puede existir en cualquier estructura organizativa, incluidas aquellas con una organización funcional

D: Sólo puede existir en estructuras con una organización funcional (como bufetes de abogados, por ejemplo)

Respuesta correcta: C

Pregunta número: 9

En una organización que dispone de una oficina de dirección de proyectos (PMO), los cambios significativos en el alcance del programa son gestionados por:

- A: El director del proyecto
- B: La propia oficina de dirección de proyectos (PMO)
- C: El equipo de dirección del proyecto
- D: El equipo de dirección del proyecto junto con el equipo de desarrollo, de forma consensuada

Respuesta correcta: B

Pregunta número: 10

En un método que sigue un enfoque adaptativo o ágil:

A: Se consideran elementos fijos el coste y el tiempo, y estimado el alcance

B: Se consideran elementos fijos el alcance, el coste y el tiempo

C: Se consideran elementos estimados el alcance, el coste y el tiempo

D: Se consideran elementos fijos el alcance y el coste, y estimado el tiempo

Respuesta correcta: A